

Melanie Kaufmann

Walserbibliothek Thüringerberg
Jagdbergstraße 270
6721 Thüringerberg
thueringerberg@walserbibliothek.at

Bücherschränke

Die Bibliothek geht nach Außen

„Wenn du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen.“

Cicero



© Melanie Kaufmann

Projektbericht im Rahmen der Ausbildung für ehrenamtliche und nebenberufliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare

Lehrgangnummer 139/3, Kursleitung: Regina Stolze-Witting

Thüringerberg, 23.06.2021

Inhalt

| | |
|--|---|
| 1. Abstract | 3 |
| 2. Einleitung..... | 3 |
| 3. Ziele / Leitfragen..... | 3 |
| 4. Projektplanung | 4 |
| 5. Umsetzung des Projekts | 4 |
| 5.1. Bücherschrank / Zentrum..... | 4 |
| 5.2. Bücherschrank / Ruine Blumenegg | 5 |
| 5.3. Zeitaufwand / Kosten | 6 |
| 6. Ergebnisse und Wirkungen..... | 6 |
| 7. Reflexion | 6 |
| 8. Quellenverzeichnis | 7 |
| 9. Bildnachweise..... | 7 |
| 10. Anhang..... | 8 |

Melanie Kaufmann

Bücherschränke

1. Abstract

Bei meinem Projekt geht es darum, dass wir die Bibliothek nach Außen mehr präsentieren möchten. Man kann auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten zu Büchern kommen bzw. ausgeliehene Medien zurückgeben. Deshalb möchten wir uns mit einem Bücherschrank im Zentrum präsentieren (in Zusammenarbeit mit der Gemeinde) und einen kleinen Bücherschrank bei einem Ausflugsziel, der Ruine Blumenegg, aufstellen (in Zusammenarbeit mit dem Verein der „Burgfreunde Blumenegg“). Dort möchten wir pro Quartal die Bücher auswechseln, also für jede Jahreszeit die entsprechenden Bücher - vor allem Naturbücher, da die Ruine mitten im Wald liegt.

2. Einleitung

Das Thema „Bücherschrank“ ist schon öfter bei Diskussionen in der Bibliothek gefallen. Deshalb war es für uns eine logische Schlussfolgerung, dass wir die Bibliothek mit einem solchen Schrank noch besser nach außen präsentieren können. Da wir nur beschränkte Öffnungszeiten haben, wäre dies ein gutes Angebot für unsere Leser/innen.

Wir sind eine kleine, ländliche Bibliothek. Thüringerberg hat ca. 720 Einwohner/innen, davon sind ca. 200 Benutzer/innen der Bibliothek. Wir wurden im Jahr 2006 gegründet und gehören zum regionalen Verbund der Walserbibliotheken.

3. Ziele / Leitfragen

Wie kann ich mit der Bibliothek noch besser nach außen gehen?

Wie bzw. wo erreiche ich die Leser/innen besser?

Welches Angebot kann ich den Leser/innen noch bieten?

4. Projektplanung

Die Projektplanung ist sehr komplex. Wir als Bibliotheksteam können bei diesem Projekt nicht alleine handeln. Wir brauchen das Einverständnis der Gemeinde und vom Verein der „Burgfreunde Blumenegg“. Einen sehr großen Stein hat uns die aktuelle Covid-Situation in den Weg gelegt. Dadurch, dass zum Teil alles still stand bzw. wir niemanden erreichen konnten, ist uns die Zeit buchstäblich davongelaufen.

5. Umsetzung des Projekts

5.1. Bücherschrank / Zentrum

Die Planung des Bücherschranks im Zentrum lief über die Gemeinde. Da der Bücherschrank bei der neuen Bushaltestelle integriert werden sollte. Wir dachten uns, dass der Bücherschrank bei der Bushaltestelle ein toller Ort wäre. Man kann, während man auf den Bus wartet, in einem Buch schmökern und es dann sogar mitnehmen.

Die Planung war so weit abgeschlossen. Es hat eine Skizze bzw. ein Plan existiert und die Gemeindevertretung hat dem Ganzen zugestimmt.

Dann kam Corona und eine Gemeindevertreter-Wahl. Die neue Gemeindevertretung hat das Projekt dann gestrichen, mit der Begründung, dass in ein paar Jahren das Gemeindezentrum neu verbaut wird. Somit würde das Gebäude mit der Bushaltestelle neu gebaut und man wolle das nicht zweimal in die Hand nehmen (aus Kostengründen). Somit stand ich ohne Projekt da.

Im Zuge dessen, haben wir uns die Bibliothek einmal „von außen“ (das Gebäude) angesehen. Wir haben bemerkt, dass man eigentlich gar nicht sieht, dass es hier eine Bibliothek gibt. Deshalb haben wir ein neues Schild mit der Aufschrift „Walserbibliothek“ in Auftrag gegeben (Kosten ca. € 300,-) und noch einen Schaukasten besorgt (war bei der Gemeinde vorrätig, da er nicht mehr gebraucht wurde), wo wir Ankündigungen für Veranstaltungen aushängen und auch Neuerscheinungen von Büchern bekannt geben können.

Anfang dieses Jahres hat sich dann eine neue Möglichkeit ergeben. Die Sennereigenossenschaft Thüringerberg ist auf die Bibliothek zugekommen, ob wir mit einer

Co-Operation einverstanden wären. Sie würden gerne eine kleine Hütte im Zentrum (ca. 300 m von der Bibliothek entfernt) aufstellen, wo man frische Lebensmittel aus einem Kühlschrank holen kann. Und wir könnten dort auch unseren Bücherschrank unterbringen. Wir waren sehr froh über diese neue Idee und fanden dieses Konzept auch super. Wenn man noch Lebensmittel braucht, kann man auch gleich ein Buch mitnehmen und umgekehrt. Mit dem Zusammenspiel von Lebensmitteln und Büchern können wir die Bibliothek am besten nach außen präsentieren.

Die Erstbestückung des Bücherschranks würden wir als Bibliothek übernehmen und ebenso die Betreuung. Wenn Leser/innen mit gebrauchten Büchern auf uns zukommen, würden diese zuerst von uns als Bibliothek begutachtet und dann auch von uns in den Bücherschrank gestellt werden. So möchten wir sichergehen, dass nicht jeder „Blödsinn“ im Schrank landet.

Nur leider kann dieses Projekt nicht mehr im Zeitrahmen des Kurses beendet werden. Wir werden es aber auf jeden Fall realisieren.

5.2. Bücherschrank / Ruine Blumenegg

Bei der Planung des Bücherschranks bei der Ruine mussten wir auf die Gegebenheiten des bestehenden Gebäudes eingehen.

Wir haben mit den Mitgliedern des Vereins „Burgfreunde Blumenegg“ Kontakt aufgenommen, die von der Idee begeistert waren. Einzige Voraussetzung war, dass auch Bücher über die Geschichte der Ruine im Bücherschrank Platz finden und sich der Bücherschrank mit Sitzgelegenheit den Gegebenheiten anpasst.

Auch hier übernimmt die Bibliothek die Bestückung des Bücherschranks. Wobei hier eher das Problem ist, dass die Bücher im Schrank verweilen sollten (sie sind nicht zum Ausleihen oder Mitnehmen gedacht, sondern als Infomaterial). Es ist so gedacht, dass wenn man die Ruine besucht und sich über geschichtliches informiert (Burgen, Sagen) bzw. über die Natur. Was wächst hier? Was sind das für Bäume und Pflanzen? Was sind das für Käfer? Danach sollte das Buch wieder in den Schrank gestellt werden, dass der nächste Besucher wieder darauf zugreifen kann. Betreut wird der Schrank von der Bibliothek und wir haben uns dabei vorgenommen, dass wir die Auswahl der Bücher den Jahreszeiten anpassen. Also im Herbst kommen z.B. Bücher über Pilze dazu oder im Winter Bücher über Tierspuren im Schnee.

Die Planung für den Schrank war schnell fertig, da klare Grundrisse hier von Vorteil waren. Den Bau des Schrankes haben wir selbst vorgenommen (ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fertig). Hier hat uns auch der Zeitfaktor ein wenig eingeholt.

5.3. Zeitaufwand / Kosten

Der Zeitaufwand für beide Bücherschränke beträgt bis jetzt ca. 60 Stunden (da das Projekt aber noch am Laufen ist, kommen noch ein paar Stunden dazu.)

Die Kosten für den Bücherschrank im Zentrum sind über die Gemeinde Thüringerberg budgetiert und betragen € 2.000,-- .

Der kleinere Bücherschrank bei der Ruine Blumenegg ist derzeit noch im Bau. Das Holz wurde uns gratis zur Verfügung gestellt. Die restlichen Kosten (Tür, Stahlständer, Bücher und kleinere Arbeiten) betragen lt. Schätzung etwa € 700,--.

6. Ergebnisse und Wirkungen

Kann noch nicht beurteilt werden, da noch kein Teil des Projekts fertig ist.

7. Reflexion

Die Idee der Bücherschränke kommt nicht nur bei uns in der Gemeinde gut an. Egal mit wem ich über dieses Projekt rede, sie finden die Idee super. Die Umsetzung ist zwar nicht sehr leicht, da einfach sehr viele Faktoren zusammen kommen die man berücksichtigen muss (Gemeinde oder Vereine). Es macht Spaß zu sehen, wie es Form annimmt. Zwar langsam, aber stetig. Es kommt hinzu, dass ich den Zeitrahmen etwas strammer hätte ziehen können. Im Nachhinein wäre eine strammere Terminvereinbarung besser gewesen.

Nicht jeder hat bei einer Ruine einen kleinen Bücherschrank stehen.

8. Quellenverzeichnis

<https://lebenundwohnen.vol.at/wortschatz/>

<https://familie.or.at/wortort/>

9. Bildnachweise



Walserbibliothek von außen (2020). © Melanie Kaufmann



Walserbibliothek von außen (2021). © Melanie Kaufmann

Bau des kleinen Bücherschranks für die Ruine Blumenegg.



Alle Bilder © Melanie Kaufmann

10. Anhang

Anhang 1 – alter Plan Bücherschrank Zentrum

Anhang 2 – neuer Plan Bücherschrank Zentrum